KANTON solothurn

SOTAXX informiert die Gemeinden

Newsletter Nr. 4

Aktuelles

Die Herbstferien sind vorbei und die Projektarbeiten haben wieder volle Fahrt aufgenommen. Von der Fachschulung, über die Gestaltung der neuen Prozesse und deren Tests bis zum Output, werden parallel verschiedene Themen bearbeitet. Noch ist nicht alles fertig, aber das Licht am Ende des Tunnels ist sichtbar. Dies alles neben dem Tagesgeschäft.

TaxData, Herbstanlass

Im Rundschreiben vom 2. August haben wir alle Gemeinden angeschrieben die Koordinaten für die DTA-Anlieferung und die Empfänger für die div. Listen ab 2020 dem Steueramt anzugeben. Dieser Anfrage kamen 81% der Gemeinden nach. Besten Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.

An der Herbstveranstaltung vom 11. September durften rund 130 Gemeindevertreter begrüsst werden. Mit dem abschliessenden Apéro kann der Informationsanlass als wichtiger Meilenstein für die zukünftige Zusammenarbeit bewertet werden.

Die nächsten Meilensteine

31.12.2019	Meilenstein 6 – Start Go Live (Freigabe Migration und Start der Betriebsvorbereitungen)
06.01.2020	Start Betrieb NEST
31.01.2020	1. DTA Lieferung der Pilotgemeinden
01.03.2020	Belieferung alle Gemeinden

Steuerauskunft/TaxInfo/TaxArchiv

Die Abnahme der neuen Applikation Steuerauskunft «TaxInfo» und dem Steuerklärungsarchiv «TaxArchiv» ist im Gang. Die Testgemeinden wurden bereits angeschrieben. Es konnten bereits positive Rückmeldungen entgegengenommen werden.

Prozess «Provisorische Faktoren»

Eine Änderung ab Anfang 2020 erfährt der Prozess zur Erfassung der provisorischen Faktoren mittels Erhebungsblatt. Es ist zu beachten, dass das KSTA neu dem Steuerpflichtigen das Erhebungsblatt aufgrund der Zuzugsmeldung direkt zustellt. Nach der Erfassung der prov. Faktoren im Steuersystem des Kantons, werden diese via DTA-File und auf der Veranlagungsliste als provisorische Faktoren an die Gemeinde übermittelt.

Die SOTAXX Projektleitung wünscht Ihnen eine schöne Herbstzeit.

Daniel Uebelhart, SOTAXX Projektleiter KSTA, 25. Oktober 2019