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Abbildung 2: eSRM – Projekt 2 

GERES Anschlussprojekt KSTA „eSRM“ – 
Statusbericht 

Mit dem vorliegenden Statusbericht möchte die Projektleitung einen Einblick in das GERES 
Anschlussprojekt des Steueramts des Kantons Solothurn (KSTA) geben. Mit dem Projekt „eSRM“ 
wird von der GERES Plattform (kantonales Personenregister) eine elektronische Schnittstelle ins 
Register der Steuerapplikation des KSTA realisiert. 

1. Vorhaben 

Das GERES-Anschlussprojekt KSTA „eSRM“ (elektronische SteuerRegisterMutationen) fokussiert 
auf die Weiterleitung sämtlicher 
Mutationsmeldungen aus den 
Einwohnerregistern der Gemeinden, welche 
bereits heute an GERES gesendet werden. 
Die elektronische Datenübermittlung erfolgt 
asynchron, d.h. die Daten werden nur von 
den Gemeinden an KSTA gesendet. 
Grundlage für die Datenübermittlung bildet 
der Schnittstellenstandard eCH-0020. Die 
Realisation des Projektes deckt 
schätzungsweise 80% des Datenaustausches 
zwischen Gemeinden und kantonalem 
Steueramt ab. Die Rückmeldung vom KSTA 
zu den Steuersystemen in den Gemeinden 
findet wie bisher über Stammblätter statt. 

 

Weiter wird durch den Kanton ein separates Projekt für den synchronen Datenaustausch 
zwischen kommunalen und kantonalen 
Steuersystemen initiiert. Dieses Projekt zielt 
darauf ab, sämtliche Datenübermittlungen 
unter den Steuersystemen zu digitalisieren. 
Die technische und organisatorische 
Umsetzung wird kooperativ und unter 
Berücksichtigung der Anliegen der 
Gemeinden festgelegt. Dieses Projekt 
startet zeitlich nach der ersten, oben 
genannten Phase. 
Es ist geplant, dass diese Schnittstelle mit 
der Einführung der neuen Steuerlösung im 
KSTA realisiert wird. 
  

Abbildung 1: eSRM Phase 1 
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Abbildung 3: Projektorganisation 

 

2. Projektorganisation 

Im Projektteam sind alle beteiligten Stakeholder vorhanden. Sowohl Vertreter der Register- und 
Quellensteuerabteilung des KSTA, als auch 
Fachvertreter der Gemeinden bilden 
zusammen das Projektteam. Unterstützung 
erhält das Team vom Amt für Informatik 
und Organisation, Amt für Finanzen, vom 
VSEG und VGSo. 
 
Bei Bedarf wird diese Projektorganisation 
noch um weitere Personen ergänzt. 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten steht seitens 
KSTA der Projektleiter Christian Marbet 
gerne zur Verfügung. 
 
 
 

3. Projektplan 

In nachfolgender Tabelle wird die Projektplanung dargestellt. Mit der Gruppe 
„Gemeindevertreter Fachlich“ wurde ein Konzept erarbeitet, welche Meldungen zukünftig über 
die Plattform GERES elektronisch in die Steuerapplikation einfliessen und welche Mutationen 
wie bis anhin per Stammblatt gemeldet werden. Im Moment ist der Softwarelieferant der 
kantonalen Steuerlösung (IBM) daran, das erarbeitete Konzept zu realisieren. 
 
Von besonderem Interesse für die Gemeinden ist die Einführungphase. Es ist geplant, dass ab 
Anfang 2017 die Anbindung der Gemeinden stattfindet. Gestartet wird mit einer Pilotgemeinde. 
Nach der erfolgreichen Einführung bei der Pilotgemeinde, werden alle anderen Gemeinden 
nachgezogen. Das Ende der Einführungsphase und somit auch der Projektabschluss sind auf 
Ende 2017 geplant. 

 
 

 
  

Phase Von Bis Status 

Initialisierung  31.05.2015 Erl. 

Konzept 01.06.2015 30.06.2016 Erl. 

Realisierung 01.07.2016 31.12.2016  

Einführung 01.01.2017 30.11.2017  

Projektabschluss 01.12.2017 31.12.2017  

Abbildung 4: Projektplan 
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4. Kommunikation 

Folgende Stakeholders werden periodisch über den Projektstand informiert. Bei Bedarf wird die 
Periodizität für einzelne Beteiligte erhöht. Bsp. Staatssteuerregisterführer während der Test-
/Einführungsphase. Neben dem allgemeinen Reporting wird v.a. die Einführungsplanung mit den 
entsprechenden Staatssteuerregisterführer koordiniert. 

 

 
 
 
Solothurn im Juni 2016 
 
 
Für das Projektteam eSRM 
 
 
 
Christian Marbet 
Projektleiter, KSTA Informatik 

Stakeholder Periodizität 

Projektteam monatlich 

Christian Brunner, Applikationsverantwortlicher GERES monatlich 

Ivan Schmitter, AIO PL monatlich 

KSTA Intern monatlich 

Staatssteuerregisterführer quartalsweise 

VSEG quartalsweise 

VGSo quartalsweise 

Abbildung 5: Kommunikation 


