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Aktuelles  

Wir arbeiten weiterhin mit Hochdruck an der Realisierung der applikatorischen 
und systemtechnischen Landschaft für SOTAXX. Diese Phase des Projekts läuft 
zurzeit nach Plan, was auch der Projektausschuss vom 9.04.2019 erfreut zur 
Kenntnis nehmen durfte. 

Im Zusammenhang mit «SOTAXXplus» konnten wir in den letzten Monaten die 
Anbindung an die Umsysteme (u.a. Schnittstelle zu eDossier, Scanning und eFi-
ling) vorantreiben. In den kommenden Monaten bis zum Ende des Meilenstein 4 
werden wir u.a. den Migrations- und GoLive-Prozess, den Output sowie die Fina-
lisierung der Fachlichkeit in NEST vorantreiben. 

Gemeindekoordination 

Am 28.3.2019 fand in Solothurn eine weitere Gemeindekoordinationssitzung 
statt. Inhalt dieser Sitzung waren die Freigabe der Verarbeitungslisten (VA-Liste, 
Ausscheidungsliste und Personenmutationsliste), Rechtsmittelhandling auf Aus-
scheidungen, Stand DTA-Schnittstelle und Lieferung provisorischer Faktoren. 
Letzteres wird in Zukunft vom KSTA via DTA-Schnittstelle und auf der Veranla-
gungsliste geliefert. Wie das Gemeindesystem damit umgehen wird, ist Sache der 
entsprechenden Lieferanten.  

In den kommenden Monaten stehen nun auch in den Bereichen der Datenüber-
mittlung intensive Tests an. Die Übermittlung der DTA-Files wird im Zusammen-
spiel NEST, AIO und Softwarehersteller geplant, getestet und soweit dokumen-
tiert, dass die produktive Übermittlung ab 1.1.2020 sichergestellt werden kann. 

Die nächsten Meilensteine  

30.06.2019:  Meilenstein 4 – Abschluss Realisierungsphase 

30.11.2019:  Meilenstein 5 – Entscheid Go Live 

31.12.2019:  Meilenstein 6 – Go Live 

In eigener Sache 

In den Monaten Januar bis März durfte ich verschiedene Gemeinden das Projekt 
SOTAXX persönlich vorzustellen. Dieses Angebot möchte ich - bis auf weiteres - 
aufrechterhalten. Unter daniel.uebelhart@so.fd.ch  können wir sehr gerne einen 
Vor-Ort-Termin zusammen vereinbaren. 
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