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Mit dem vorliegenden Statusbericht gibt die Projektleitung einen Einblick in das GERES
Anschlussprojekt des Steueramts des Kantons Solothurn (KSTA). Mit dem Projekt ,,eSRM" wird
von der GERES Plattform (kantonales Personenregister) eine elektronische Schnittstelle ins
Register der Steuerapplikation des KSTA realisiert.

1. Vorhaben / aktueller Stand
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Abbildung 1: eSRM Phase 1

Mit der Gruppe ,,Gemeindevertreter Fachlich” wurde ein Konzept erarbeitet, welche Meldungen
zukUnftig Uber die Plattform GERES elektronisch in die Steuerapplikation einfliessen und welche
Mutationen wie bis anhin per Stammblatt gemeldet werden. Der Softwarelieferant der
kantonalen Steuerldésung (IBM) und das Amt fur Informatik (AlO) haben nun das erarbeitete
Konzept umgesetzt und die Schnittstelle GERES RREG — KSTA NP Reg realisiert.

Im Moment sind wir seitens KSTA daran, die Schnittstellenimplementierung zu testen. Dazu
werden Testmeldungen von der GERES-Plattform in die Testumgebung des KSTA NP Registers
geleitet.
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2. Projektplan

In nachfolgender Tabelle wird die aktuelle Projektplanung dargestellt.

Phase Von Bis Status
Initialisierung 31.05.2015 Erledigt
Konzept 01.06.2015 30.06.2016 Erledigt
Realisierung 01.07.2016 31.12.2016 Erledigt
Einfihrung 01.01.2017 30.11.2017
Projektabschluss 01.12.2017 31.12.2017

Abbildung 2: Projektplan

Von besonderem Interesse fur die Gemeinden ist die Einfilhrungsphase. Diese wird im nachsten
Abschnitt ndher beschrieben.

2.1.

Es ist geplant, dass ab 1. Quartal 2017 die Anbindung der Gemeinden stattfindet. Gestartet wird
mit folgenden drei Pilotgemeinden:

*  Zuchwil mit ,NEST 2016" von InnoSolv AG

* Bellach mit ,GeSoft Einwohnerkontrolle” von RUF Informatik AG

e Obergdsgen mit ,GemoWin NG” von Dialog Verwaltungs-Data AG

EinfUhrung

Nach der erfolgreichen Einfihrung bei den Pilotgemeinden, werden samtliche Gemeinden
schrittweise nachgezogen. Der Projektleiter wird sich mit den einzelnen Steuerregisterfihrern
jeweils rechtzeitig in Verbindung setzen, um die Einfihrung in der entsprechenden Gemeinde
gemeinsam zu koordinieren.

Das Ende der Einfiihrungsphase und somit auch der Projektabschluss sind auf Ende 2017 geplant.
Zu diesem Zeitpunkt wird das neue Vorgehen bei allen Gemeinden des Kantons Solothurn
eingefuhrt sein.

2.2.

Weiter wird in Zukunft durch den Kanton ein separates Projekt fur den synchronen
Datenaustausch zwischen kommunalen und
kantonalen Steuersystemen initiiert. Dieses
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Abbildung 3: eSRM - Projekt 2
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3. Kontakte

Waéhrend der EinfUhrungsphase des Projektes eSRM sind beim Steueramt
hauptsachlich folgenden Personen am Projekt beteiligt:

Die Koordination geschieht Uber den Projektleiter KSTA, Christian Marbet,
032 627 88 52, christian.marbet@fd.so.ch. Er wird die genaue Planung pro
Gemeinde  durchfiUhren und primare  Ansprechperson fur die
Staatssteuerregisterfihrer sein.

Die fachliche Koordination und Testverantwortung seitens KSTA liegt bei
Herrn Remo Miller, 032 627 88 79, remo.mueller@fd.so.ch.

Frau Dora Christen, Leiterin Register (032 627 88 86, dora.christen@fd.so.ch)
wird die fachliche Unterstitzung und Stellvertretung von Herrn Mauller
Ubernehmen.

Nun moéchte ich es nicht unterlassen, lThnen eine schone Adventszeit, einen guten Abschluss des
aktuellen Jahres und einen gelungenen Start ins 2017 zu wilinschen.

Solothurn im Dezember 2016

Far das Projektteam eSRM

§ ) 7/ 1/
NV AT

Christian Marbet
Projektleiter, KSTA Informatik



