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E-Government-Strategie 2018 

Umsetzungsreport strategische Projekte 

Quartalsreport Q1 / 2021 

 

1.1 Gesetzgebung BehöPG 

Bezeichnung des Projekts Gesetzgebungsprojekt (BehöPG) 

Zielsetzungen Die gesetzliche Grundlage ermöglicht den Betrieb und 
den Einsatz eines Behördenportals (E-Gov Portals) ab 
2020 

Inhalt des Projekts Es werden Behördenportalgesetz (BehöPG) und die dazu-
gehörige Verordnung (BehöPV) erarbeitet. 

In Ergänzung zu §39quater des Verwaltungsrechtspflege-
gesetzes (BGS 124.11) wird eine entsprechende Verord-
nung (V-ElÜb) erarbeitet. 

Auftraggeber Andreas Eng, Staatsschreiber 

Projektleitung Pascale von Roll, StK 

Stand 

Termin abgeschlossen 

Verordnung über die elektronische Übermittlung im Ver-
waltungsverfahren (V-ElÜb; BGS 124.12) in Kraft seit 
24.04.2018. 

Gesetz über das Behördenportal (BehöPG; BGS 116.1) in 
Kraft seit 01.11.2020. 

Verordnung über das Behördenportal (BehöPV; BGS 
116.2) in Kraft seit 01.11.2020. 

Budget Kein Budget 

Qualität Keine Einschränkungen 

Bemerkungen Keine 
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1.2 E-Government Portal 

Bezeichnung des Projekts E-Gov Portal 

Zielsetzungen Das E-Gov Portal ist zentrale Drehscheibe für die Interak-
tion zwischen Einwohnern, Unternehmen und der kanto-
nalen Verwaltung. 

Das E-Gov Portal ermöglicht eine einfache, zuverlässige 
und sichere Abwicklung aller darin integrierten Transakti-
onen. 

Das Portal schafft die Voraussetzungen für die Integra-
tion von Leistungsangeboten und Fachanwendungen. 

Inhalt des Projekts Das System iGovPortal des Vereins iGovPortal.ch, in wel-
chem der Kanton Mitglied ist (RRB 2018/1536), wird für 
den Kanton Solothurn implementiert (RRB 2019/735; KR-
Beschluss SGB 0068/2019 vom 25.06.2019) 

Auftraggeber Andreas Eng, Staatsschreiber 

Projektleitung Andreas Schmid, Strub&Partner, Lenzburg 
(seit 01.08.2020) 

Stand 

Termin abgeschlossen 

Das E-Gov-Portal (auch Behördenportal) wurde am 
03.11.2020 unter der Adresse my.so.ch in Betrieb genom-
men. 

Budget Der Verpflichtungskredit ist eingehalten. 

Qualität Keine Einschränkungen 

Bemerkungen Keine 

 

1.3 eUmzug 

Bezeichnung des Projekts eUmzug Solothurn 

Zielsetzungen 

(Auszug aus den Zielset-
zungen im Projektauf-
trag) 

Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton Solothurn 
können ihre Ab- und Anmeldung eines Umzugs elektro-
nisch abwickeln. 

Inhalt des Projekts Integration des vom Kanton Zürich und eOperations 
Schweiz zur Verfügung gestellten Systems eUmzug 
Schweiz. 

Ausbreitung des Systems in den Gemeinden des Kantons 



E-Gov Strategie 2018 – Quartalsreport Q1/2021 

Bericht 2021 Q1.docx  3/4 

Auftraggeber Andreas Eng, Staatsschreiber 

Projektleitung Beat Wyler, StK 

Stand 

Termin abgeschlossen 

Per 23.11.2020 bieten 100 Gemeinden im Kanton eUmzug 
an. Die restlichen Gemeinden (9) werden aus technischen 
Gründen nachträglich aktiviert (6), verzichten wegen an-
stehenden Fusionen (2) oder wollen den Dienst nicht an-
bieten (1). 

Budget Budget wird geringfügig unterschritten. 

Qualität Die Qualität des Dienstes ist gut. 

Teilweise haben die Gemeinden in der Abwicklung noch 
wenig Routine oder es passieren Fehler im Handling, was 
zu vermehrten Supportaufwand bei der Staatskanzlei 
führt. Gemeinsam mit dem VGSo wird an Verbesserungs-
massnahmen, insbesondere der Kommunikation, gearbei-
tet. 

Bemerkungen Keine 

 

1.4 Baugesuche mit CAMAC 

Bezeichnung des Projekts Baugesuche innerhalb und ausserhalb Bauzone 

Zielsetzungen Gemeinden und Private können Baugesuche innerhalb 
und ausserhalb der Bauzone elektronisch eingeben. 

Inhalt des Projekts Das kantonale System CAMAC wird so ausgebaut, dass 
Gemeinden die Anwendung für die Abwicklung der eige-
nen internen Prozesse einsetzen können. 

Das kantonale System CAMAC wird so ausgebaut, dass 
Baugesuchs-Eingaben von Privaten an die Gemeinden 
möglich sind. 

Das kantonale System CAMAC wird so ausgebaut, dass 
bestehende kommunale Systeme mit standardisierten 
Schnittstellen an das System angeschlossen werden kön-
nen. 

Auftraggeber Bernardo Albisetti, DS-BJD 

Projektleitung Cédric Möri, DS-BJD 

Stand 

Termin Projekt initialisiert. 



E-Gov Strategie 2018 – Quartalsreport Q1/2021 

Bericht 2021 Q1.docx  4/4 

Im Anschluss an das Regierungsseminar vom 27.10.2020 
wird zur Zeit zusammen mit dem VSEG und dem AIO die 
Projektorganisation aufgebaut. Für die Projektleitung soll 
externe Unterstützung beigezogen werden. 

Eine konkrete Terminplanung liegt noch nicht vor. 

Budget Schätzung des Auftraggebers BJD: >1.5 Mio. CHF 

Qualität noch nicht gestartet 

Bemerkungen Keine 

 

1.5 Online-Steuererklärung (eFiling) 

Bezeichnung des Projekts eFiling 

Zielsetzungen Der Kantonsrat hat am 11.11.2015 beschlossen, dass im 
Zusammenhang mit der Einführung einer neuen Steuer-
lösung per 1. Januar 2020 die technischen Voraussetzun-
gen geschaffen werden, die Steuererklärung vollständig 
online auszufüllen und einzureichen (A 0027/2015). 

Inhalt des Projekts Einführung einer Web-Anwendung zum Ausfüllen und 
Online-Einreichen der Steuererklärung. 

Auftraggeber Thomas Fischer, Chef KSTA 

Projektleitung Daniel Uebelhart, KSTA 

Stand 

Termin abgeschlossen 

Das System ist seit 01.01.2020 produktiv in Betrieb. 

Budget Budget ist eingehalten. 

Qualität Keine Mängel 

Bemerkungen Keine 

 

 


